

28. November 2024

Orientierung zum Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt Islikon

Frauenfeld/Gachnang, 25.11.2024

Das Vorprojekt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Islikon wurde der Bevölkerung Gachnang anlässlich der öffentlichen Informationsveranstaltung vom 21. November 2019 präsentiert. In der Folge wurden Rückmeldungen aus der Bevölkerung aufgenommen, Änderungen am Projekt vorgenommen und ein umfassendes Road Safety Audit durchgeführt. Mit der Zustimmung des Stimmvolks zum Projekt und dem Kostenteiler anlässlich der Budgetversammlung vom 12. Dezember 2019, wurde der Weg für die Umsetzung der Sanierungsmassnahmen geebnet. Trotz anfänglicher Bedenken, insbesondere aufgrund des geplanten Wegfalls einer Lichtsignalanlage und mehrerer Fussgängerstreifen, votierte die Bevölkerung deutlich für das Budget 2020, das auch die Aufwertung der Hauptstrasse und die Sanierung der Werkleitungen einschloss.

Zuständigkeiten und Planungsschritte

Die Bauherrschaft für die Strassensanierung liegt beim Kanton Thurgau und das Projekt wird nach dem Konzept eines Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) umgesetzt. Für die Werkleitungen (Abwasser, Elektrizität, Wasser, Glasfaser und Hochwasserschutz) ist die Politische Gemeinde zuständig. Im Sommer 2023 wurde das Vorprojekt an die Abteilung Strassenbau des Kantons übergeben, um die nächste Planungsphase – die Erstellung des Auflage- und Bauprojekts – zu starten.

Technische Fragestellungen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt des Kantons Thurgau und der Gemeinde Gachnang bearbeitet. Dabei mussten sowohl Anpassungen am Auflageprojekt aufgrund externer Einflüsse (Verlegung Abwasserkanal, Sanierung Strassenunterquerung des Tegelbachs, Verkehrsführung etc.) und notwendiger Landkäufe berücksichtigt werden, als auch strategische Überlegungen zum Bauablauf. Die Herausforderungen wurden gemeinsam konkretisiert und befinden sich aktuell in der abschliessenden Klärung.

Zeitplan für die Umsetzung

Der rechtskräftige Abbruch der Liegenschaft Hauptstrasse 24 wird im 1. Quartal 2025 stattfinden. Zurzeit läuft die Koordination des Abbruches zwischen der Gemeinde und der Bauunternehmung.

Die Planaufgabe für das BGK Islikon ist für Januar 2025 vorgesehen. Im Anschluss erfolgt die Bereinigung der Pläne sowie die Fertigstellung des Ausführungsprojekts. Unter optimalen Bedingungen könnte der Baustart unmittelbar nach den Sommerferien 2025 erfolgen. Das Projektteam arbeitet kontinuierlich daran, die Bevölkerung über den Fortschritt des Vorhabens zu informieren und eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten.

Im Frühling 2025 wird mittels Infoveranstaltung über den Bauablauf informiert. Weitere Informationen finden Sie zum gegebenen Zeitpunkt auf der Homepage der Gemeinde.

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten.

Das Projektteam

[zur Liste](#)