

30. Oktober 2023

Information über das BGK Ortsdurchfahrt Islikon gemäss Newsletter Juli 2023

BGK Islikon – es geht in die Realisierung

Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Ortsdurchfahrt Islikon

Am 21. November 2019 hat unter Beisein des Kantons, als Bauherr und Eigentümer der Hauptstrasse, in der Mehrzweckhalle Gachnang eine Informationsveranstaltung stattgefunden, an welcher erstmals über das Projekt „BGK Ortsdurchfahrt Islikon“ orientiert wurde. Anschliessend wurden verschiedene Abklärungen getätigt: Frequenz der Fussgänger-Querungen, Verkehrsführung an der Löwenkreuzung, genaue Strassenführung, Einfluss diverser Neubauten, Hochwasserschutz Islikon etc. Die dafür benötigte Zeit dauerte wesentlich länger als ursprünglich geplant. Die Ergebnisse liegen nun vor, sodass das Projekt durch den Kanton, angepasst werden konnte.

Wie geht es weiter?

Die Abteilung Strassenbau des kantonalen Tiefbauamts übernimmt nun das Projekt „BGK“ von der Abteilung Planung und Verkehr, d. h., das Projekt wechselt von der Planungs- in die Realisationsphase.

Nach den Sommerferien werden die Planerarbeiten für die Ausführungsphase ausgeschrieben und vergeben. Im Herbst/Winter 2023 erfolgt die erste Ausarbeitung des Bau- respektive Auflageprojekts mit dem dazu benötigten Landerwerb. Mit anderen Worten, die Grundeigentümer und Anlieger der Hauptstrasse, welche vom Landerwerb tangiert sind, werden frühestens Ende 2023 zu ersten Landerwerbsgesprächen kontaktiert.

Der weitere Projektablauf ist abhängig von der Verhandlungsdauer des Landerwerbs und den notwendigen Projektanpassungen. Das Ziel ist es, dass das Tiefbauamt Thurgau bei guter Projektentwicklung, im Herbst 2024 die öffentliche Planaufgabe und (Einsprachen-) Bereinigung durchführen kann. Bei raschem Planungsfortschritt ist es im Frühsommer 2025 (nach Ausschreibungssubmission und Vergabe) möglich, mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Über die effektive Bauzeit, den Bauablauf und die Bauetappengrösse kann erst informiert werden, wenn alle Parameter der Werkleitungen, Verkehrszufahrten/-führungen und Ämterauflagen bekannt sind.

Für die Realisierungsphase ist der Projektleiter Rolf Stuhlmann der Abteilung Strassenbau des kantonalen Tiefbauamts verantwortlich.

Seitens der Gemeinde steht Marcel Brühwiler, Leiter Bau-/Werkverwaltung für Informationen zur Verfügung.

Marcel Brühwiler
Leiter Bau-/Werkverwaltung
058 346 28 22
marcel.bruehwiler@gachnang.ch

[Situation 1. Teil \[pdf, 959 KB\]](#)

[Situation 2. Teil \[pdf, 1.4 MB\]](#)

[zur Liste](#)