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Arbeitsfuge / Etappierung

Damm für Wasserhaltung
Abschlusss best. DL

Eingang aus Glas
demontieren

Gebäude ohne Keller
Unterfangen in Etappen ca. 1.0m Steifen

Aushub Böschung 3:2

Le
itu

ng
en

 b
ea

ch
te

n
So

nd
ie

re
n

El
ek

tri
zi

tä
t, 

W
as

se
r u

nd
 S

w
is

sc
om

Leitungsbau Entwässerung
Oberflächenabfluss bis hier
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Demontage Kandelaber

Anschlusseisen

möglicher Kranstandort
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Böschung 2:3
Absperrung
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Anpassung Einführung
Strassenentwässerung in

Leitung und Verbandskanal

15

119

W
asserleitung DN200 K9 BLS Zink Plus

W
asserhaltung DN1000

An
pa

ss
un

g 
La

ge
 V

er
ba

nd
sk

an
al

Fa
hr

weg
 B

au
ph

as
e I

Sp
un

dw
an

d

ob
er

ha
lb

 b
es

t.
 D

L

Au
sh

ub
 3:

2

Bestehender Kanal
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UK Baugrube ca. 418.7
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OK ca. 421.3

OK ca. 422.3

OK ca. 422.2

OK ca. 421.3

Bauablauf:
1. Wasserleitung und Verbandskanal nördlich Durchlass

einbauen
2. Verkehrsführung Kreuzungsbereich einrichten
3. Absperrung Baugrube / Baustelle einrichten (Kran)
4. Bauperimeter frei machen
5. Asphalt rückbauen
6. Voraushub/Werkleitungen freilegen
7. Spundwand in Strassenachse einbringen
8. Swisscom Schacht sichern/temp. rückbauen
9. Aushub Baugrube
10. Unterfangung Gasthaus Ochsen
11. Verbandskanal einbauen
12. Durchlass/Ufermauer aufbrechen
13. Wasserhaltung einbauen
14. Rückbau Durchlass
15. Neubau Durchlass inkl. Abdichtung und Schutzschicht
16. HW-Leitung bis Baugrubenrand erstellen
17. Rückbau Wasserhaltung mit provisorischem Übergang

zum neuen DL erstellen
18. Baugrube verfüllen/Werkleitungen einbauen

(WV, Swisscom, Elektro)
19. Provisorium Strasse auf ca. 421.3 herstellen

H
ob

as
 R

oh
r 

D
N

 1
20

0

2.
20

2.
20

4.00

3378

1

Dammbalken
Abschlusss best. DL demontierbar (HW) ausbilden

Anschluss an Bestand:
Eisen einbohren, Dichtigkeit (aussen abkleben)

Abdichtung

Aushub Böschung 3:2
evtl. mit Spritzbeton sichern

möglicher Kranstandort

Arbeitsfuge

montieren
Eingangsbereich

Schacht und
Leitungen sichern

Böschung
oberhalb DL

temp. Schachtsicherung

Anpassung Einführung
Strassenentwässerung in
Schacht und Durchlass mit 45°

temp. Baugrubensicherung
Schutz Gebäude

Böschung 2:3
Absperrung
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asserleitung DN200 K9 BLS Zink Plus
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D=422.26
E1=419.09
E2=419.08
A=418.96
A=418.96

OK ca. 421.9

OK ca. 421.5

OK ca. 421.5

OK ca. 422.0

Bauablauf:
1. Verkehr auf Provisorium Nord umlegen
2. Absperrung Baugrube
3. Bauperimeter freimachen
4. Asphalt rückbauen
5. Voraushub / Werkleitungen freilegen
6. Aushub Baugrube
7. Verbandskanal einbauen
8. Wasserleitung einbauen
9. Wasserhaltung einbauen
10. Rückbau Durchlass
11. Neubau Durchlass inkl. Abdichtung und Schutzschicht
12. Rückbau Wasserhaltung
13. Einbau HW-Leitung
14. Einbau WV-Entleerungsschacht
15. Baugrube verfüllen / Werkleitungen einbauen
16. Randabschlüsse / Strassenentwässerung einbauen
17. Neue Kantonsstrasse erstellen

UK Baugrube ca. 418.7
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UK Baugrube ca. 418.7

Schacht Aushub in OGL Oberflächenabfluss
3. Etappe mit ähnlichem Fahrweg wie Bauphase II
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